RÉUNION AVEC COMMERÇANTS ET ACTEURS DES SERVICES À LA PERSONNE DU 13 NOV 2025



OBJECTIFS



Point à date de la situation



Partage et Préparation de la phase 2





CONTEXTE

- >Constat que la rue de la Libération est fortement dégradée par les flux de voitures, poids lourds et bus (7 000 véhicules par jour) >Le Département a programmé ces travaux dans son budget 2025-2026.
- >Problématiques : Vitesse Sécurité piétons, cyclistes, riverains
- -Stationnements Ecoulement des eaux pluviales (inondations)





POURQUOI LES TRAVAUX DE LA RUE DE LA LIBÉRATION

- Améliorer la sécurité de tous les usagers Deux Trottoirs pour les piétons
- Réorganiser le Stationnement
- Faire ralentir les véhicules Limiter les nuisances sonores
- Mettre en conformité les arrêts de bus
- Permettre les Branchements en eau de Noréade,
 l'Enfouissement des réseaux, et réfection de la Chaussée
- Améliorer le cadre de vie et l'attractivité de GENECH





QUELS AMÉNAGEMENTS POUR LES COMMERÇANTS?

- Sécurisation des piétons / embellissement de la rue
- Boulangerie V : trottoir élargi / parking Mairie
- Alimentation générale, Diminutif et Bistrot: parking dont 2 places
- réservée à l'Alimentation Générale (dont 1PMR)
- Boulangerie M : 2 places dépose-minute.
- Pharmacie: 3 places de parking supplémentaires.
- •Estaminet / friterie : 37 places à la Gare.





POINT À DATE DES TRAVAUX >MAIRIE >AMBIANCE TP >COMMERÇANTS ET ACTEURS



POINT À DATE DES TRAVAUX >MAIRIE



COMMISSION D'INDEMNISATION

- >Délibération et vote réalisés au conseil municipal du 3 novembre 2025
- >Prochaines étapes : mise en place de l'équipe de la commission premier trimestre 2026 avec
 - -Un membre du tribunal administratif (président)
 - -Un membre de la CCPC
 - -Un membre de la Chambre des commercres
 - -De plusieurs élus
 - -De représentants des commerçants (à définir))





AIDE POTENTIELLE DE L'URSSAF

L'Urssaf peut aider ses cotisants lorsqu'ils sont impactés par des baisses d'activités dûes à des travaux.

>>>Aide excepionnelle


>>>Report

Portail pour conseil : monconseilurssaf-urssaf.fr

Portail pour aide : <u>actionsociale-urssaf.fr</u>







- 9 OUVRIR LE PARKING DE LA ROTONDE
 - OUVRIR UNE PARTIE DU PKO MAIRIE
- A ESTERA DOIT PASSER AVANT 7915
- Livraisons Boulangerie Mardi/Vendreo;
 A Mieux Coordonner
- QUAND LIVEATIONS 06-63.64.10.32
- 1 PERTÉ ESTAMINET 35%. Sem e
- PAS DE LIVRAISON CHRONDSOST CAR DÉCISIONS DE NEPLUS PASSER
- A DISPO DANS MAIRIE
- FAIRE FRYER POUR NUX PKGS Pour Com_
- A RÉGLER STATIONEMENT VENTOUSE
- PARTICIPANTS AUTRES PROSCEDE...)
- HABITANTS CONNANDANT BAYART SOR AUTRES PKOS (?)
- 20NE BLEUE | A CRÉEN (2H) + DEVANT CHEZ COM_ A RÉPLÉCHIR

Actions lancées suite au bilan réalisé lors de la réunion des commerçants du 7 oct

- OK parking ouvert le weekend car d'école mais avec vigilance pour les riverains (mise en place de panneaux)
- OK zone de parking ouverte pour ce weekend
- OK communication faite à Esterra, A suivre
- ➤ En cours N'hésitez pas à aller voir le chef de chantier
- A analyser lors de la commission d'indemnisation proposée par la Mairie
- → OK Problème résolu, chronopost a repris ses livraisons à Genech
- → OK La mairie met à disposition de Dorothée un fauteuil roulant la semaine du 13 oct
 - **OK Flyer fait et communiqué sur Facebook**
 - OK Courrier à distribuer aux riverains la semaine prochaine
 - OK La Mairie fait une communication auprès des familles ayant réservé
- En cours La mairie a demandé aux agents et personnels de la mairie de se garer à l'extérieur du centre de Genech. La mise en place de zone bleue est en cours de réflexion

POINT À DATE DES TRAVAUX

>AMBIANCE TP



BILAN AMBIANCE TP


>Prochaines étapes :

Trottoirs pendant 1 semaine à partir du mercredi 19 nov - Non décalage à la Semaine du 24 novembre
Couche de roulement dès que possible
Aménagement paysagers
Mettre les nouveaux candelabres

- >Dans le timing
- >Réflexion en cours sur les feux du carrefour
- > Parking à droite de chez Lahcen disponible à la fin du mois

PHASE 2





PHASE 2 Phase 2 Fin novembre/fin février De la rue Saint Exupéry au Hameau de la Brienne De 7h45 à 16h45 Zone bleue fermée De 16h45 à 7h45 Zone bleue en feux alternés







PHASE 2 FIN NOVEMBRE/FIN FÉVRIER

>Les deux premières semaines de déc :

- >>>Fermeture de la route dans les deux sens de 7h45 à 16h45
- >>>Ouverture avec feu alterné de 16h45 à 7h45

>Du 19 déc au 4 janvier :

>>>Route ouverte soit en alterné soit entièrement tout dépend du terrain

>Du 5 janvier à fin février :

- >>>Travail en circulation alternée car la route est plus large
- >>>Démarrage des travaux du parking Sncf en vue de la préparation de la 3ème phase

Au lieu des 8 semaines de fermeture 65





Calendrier soumis aux conditions météo



PHASE 2 Phase 2 Fin novembre/fin février De la rue Saint Exupéry au Hameau de la Brienne De 7h45 à 16h45 Zone bleue fermée De 16h45 à 7h45 Zone bleue en feux alternés Accès ouvert le soir pour pouvoir accèder au parking de la pharmacie THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T







POINT À DATE DES TRAVAUX

>COMMERÇANTS ET ACTEURS



BILAN COMMERÇANTS ET ACTEURS


>Points positifs


>Points à améliorer






BILAN COMMERÇANTS ET ACTEURS





BILAN COMMERÇANTS ET ACTEURS



MERCI

